

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนที่ ๓

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ที่กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และในข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน โดยทั่วกัน และให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนฉบับเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนฯ จำนวน ๑,๔๘๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๕๗,๓๒๕,๖๘๐.-บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๓,๒๑๐,๐๐๐.-	๔๔	๑๙,๓๖๐,๐๐๐.-	๒๒๐	๓/๓,๙๘๐,๘๐๐.-	๒๑๔	๑๐๒,๕๖๐,๐๐๐.-	๑๒๖	๑๓๔,๐๙๔,๐๐๐.-	๖๕๒	๓๕๕,๑๐๔,๘๐๐.-
๒. ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ	๖	๔๓๐,๐๐๐.-	๘	๔๑๐,๐๐๐.-	๒๖	๒,๒๑๕,๐๐๐.-	๒๘	๒,๙๖๐,๐๐๐.-	๖	๓๓๐,๐๐๐.-	๓/๔	๖,๓๕๕,๐๐๐.-
๓. ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สังคม	๓/๕	๑๖,๙๖๙,๖๙๐.-	๓/๓	๑๘,๘๒๔,๖๙๐.-	๑๐๙	๒๖,๕๒๕,๕๐๐.-	๙๓	๓๐,๔๙๕,๕๐๐.-	๘๐	๒๒,๘๘๑,๕๐๐.-	๔๓๘	๑๑๕,๖๙๖,๘๘๐.-
๔. ด้านการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓	๓๓๐,๐๐๐.-	๘	๓๙๐,๐๐๐.-	๑๓	๑,๐๕๐,๐๐๐.-	๙	๔๓๐,๐๐๐.-	๓	๔๙๐,๐๐๐.-	๔๔	๒,๓๗๐,๐๐๐.-
๕. ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	๒	๑๐๐,๐๐๐.-	๘	๘๕๐,๐๐๐.-	๖๓	๖๓/๙,๙๙๖,๐๐๐.-	๖๘	๑๕๖,๐๙๐,๐๐๐.-	๕๓	๒๒๕,๒๕๕,๐๐๐.-	๑๙๔	๑,๐๖๒,๒๘๑,๐๐๐.-
๖. ด้านการพัฒนา เมือง และการบริหาร	๘	๑,๔๔๘,๐๐๐.-	๑๓	๓,๘๒๐,๐๐๐.-	๒๕	๓,๓๓๐,๐๐๐.-	๙	๑,๙๒๐,๐๐๐.-	๑๐	๓,๓/๒๐,๐๐๐.-	๖๙	๑๔,๒๓๘,๐๐๐.-
๗. ด้านอื่น ๆ	๑	๑๐๐,๐๐๐.-	๑	๒๐,๐๐๐.-	๓	๒๒๐,๐๐๐.-	๖	๕๓๐,๐๐๐.-	๑	๒๐,๐๐๐.-	๑๖	๘๙๐,๐๐๐.-
รวม	๑๒๔	๓๒,๖๒๗,๖๙๐.-	๑๖๓	๔๓,๖๖๔,๖๙๐.-	๔๖๓	๓/๘๓,๓๑๓,๓๐๐.-	๔๓๑	๒๙๔,๙๘๕,๕๐๐.-	๒๘๓	๓๘๖,๘๓๐,๕๐๐.-	๑,๔๘๗	๑,๕๕๗,๓๒๕,๖๘๐.-

๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนฯ เพิ่มเติม จำนวน ๘๖ โครงการ เปลี่ยนแปลง ๒๙ โครงการ รวม ๑๑๕ โครงการ งบประมาณ ๓๓/๓,๔๕๔,๐๐๐.-บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	๑	๒,๑๓/๘,๐๐๐.-	๓๙	๑๓,๙๖๕,๐๐๐.-	๑๐	๘,๐๙๒,๐๐๐.-	๕๐	๒๔,๓๒๕,๐๐๐.-
๒. ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สังคม	-	-	-	-	-	-	๒๔	๖,๘๘๙,๐๐๐.-	๒	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๖	๓/,๑๘๙,๐๐๐.-
๔. ด้านการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	๒	๘๐,๐๐๐.-	-	-	๒	๘๐,๐๐๐.-
๕. ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๔	๓๔๑,๓๕๐,๐๐๐.-	-	-	๒๔	๓๔๑,๓๕๐,๐๐๐.-
๖. ด้านการพัฒนา เมือง และการบริหาร	-	-	-	-	-	-	๙	๑,๕๖๐,๐๐๐.-	๑	๒๐,๐๐๐.-	๑๐	๑,๕๘๐,๐๐๐.-
๗. ด้านอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	๒	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒	๒๐,๐๐๐.-
รวม	-	-	-	-	๒	๒,๔๓/๘,๐๐๐.-	๑๐๐	๓๖๓,๘๖๔,๐๐๐.-	๑๓	๘,๔๑๒,๐๐๐.-	๑๑๕	๓,๓/๔๓/,๔๕๐,๐๐๐.-

๑.๓ รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ ฉบับ

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๓,๒๑๐,๐๐๐.-	๔๔	๑๙,๓๖๐,๐๐๐.-	๒๒๑	๓๖,๑๕๘,๘๐๐.-	๒๕๓	๑๑๖,๕๒๕,๐๐๐.-	๑๓๖	๑๔๒,๑๘๖,๐๐๐.-	๖๓๙	๓๖๓,๔๓๙,๘๐๐.-
๒. ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ	๖	๔๓๐,๐๐๐.-	๘	๔๑๐,๐๐๐.-	๒๖	๒,๒๑๕,๐๐๐.-	๒๘	๒,๙๖๐,๐๐๐.-	๖	๓๓๐,๐๐๐.-	๓๔	๖,๓๘๕,๐๐๐.-
๓. ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สังคม	๓/๕	๑๖,๙๖๙,๖๙๐.-	๓/๓	๑๘,๘๒๔,๖๙๐.-	๑๐๙	๒๖,๕๒๕,๕๐๐.-	๑๒๑	๓๓,๓๘๔,๕๐๐.-	๘๒	๒๓,๑๘๑,๕๐๐.-	๔๖๔	๑๒๒,๘๘๖,๘๘๐.-
๔. ด้านการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓/	๓๓๐,๐๐๐.-	๘	๓๙๐,๐๐๐.-	๑๓	๑,๐๕๐,๐๐๐.-	๑๑	๕๑๐,๐๐๐.-	๓/	๔๙๐,๐๐๐.-	๔๖	๒,๘๑๐,๐๐๐.-
๕. ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	๒	๑๐๐,๐๐๐.-	๘	๔๘๐,๐๐๐.-	๖๔	๖๘๐,๒๙๖,๐๐๐.-	๙๒	๔๙๓,๔๔๐,๐๐๐.-	๕๓	๒๒๕,๒๕๕,๐๐๐.-	๒๑๙	๑,๔๐๓,๕๓๖,๐๐๐.-
๖. ด้านการพัฒนา เมือง และการบริหาร	๘	๑,๔๔๘,๐๐๐.-	๑๓/	๓,๘๒๐,๐๐๐.-	๒๕	๓,๓๓๐,๐๐๐.-	๑๘	๓,๔๘๐,๐๐๐.-	๑๑	๓,๓๔๐,๐๐๐.-	๓๙	๑๕,๘๑๘,๐๐๐.-
๗. ด้านอื่น ๆ	๑	๑๐๐,๐๐๐.-	๑	๒๐,๐๐๐.-	๓/	๒๒๐,๐๐๐.-	๘	๕๕๐,๐๐๐.-	๑	๒๐,๐๐๐.-	๑๘	๙๑๐,๐๐๐.-
รวม	๑๒๔	๓๒,๖๒๓,๖๙๐.-	๑๖๓	๔๓,๓๐๔,๖๙๐.-	๔๖๕	๗๘๙,๓๙๕,๓๐๐.-	๕๓๑	๖๕๘,๘๕๐,๕๐๐.-	๒๙๖	๓๙๕,๒๔๒,๕๐๐.-	๑,๕๓๙	๑,๙๑๙,๘๒๐,๖๘๐.-

๒. วิธีการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย มีวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย โดยใช้เครื่องมือ ๒ ชนิด คือ

๒.๑ แบบติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๒.๑.๑ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคํล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๑)

๒.๑.๒ แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคํล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๒)

๒.๑.๓ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๒.๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประกอบด้วย

๒.๒.๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน (แบบที่ ๓)

๒.๒.๒ แบบติดตามและประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย (แบบที่ ๔)

๒.๑ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

๒.๑.๑ **แบบที่ ๑** แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แบบที่ ๑)

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๓/ ๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๑
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๑
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐ (๕)	๑๕ ๕
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ ยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนา	(๓)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O- Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)	(๓)	๓
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง หลักประชาธิรัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๕ (๑๐)	๕๒ ๘
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘
	๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	(๑๐)	๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงของক্রমที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๔

สรุป : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๘๔ คะแนน ประกอบด้วย

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้ ๑๗ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้ ๑๕ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้ ๕๒ คะแนน

๒.๑.๒ **แบบที่ ๒** แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แบบที่ ๒)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ	๑๐	๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๔๙ ๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๓๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๓
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคาใจยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๑

สรุป : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขามใต้ ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๘๑ คะแนน ประกอบด้วย

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน
๕. โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้ ๔๙ คะแนน

๒.๑.๓ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย			
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๕๑๑,๖๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๓,๕๙๐.-	๓,๕๙๐.-
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๓	๑๕,๒๓๓,๖๔๔.๑๔-	๑๕,๒๓๐,๖๔๔.๑๔-
๔. ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-
๕. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-
๖. ด้านการพัฒนาเมือง และการบริหาร	๑	๓,๒๐๐.-	๓,๒๐๐.-
๗. ด้านอื่น ๆ	-	-	-
รวม	๑๗	๑๕,๗๕๕,๐๓๔.๑๔-	๑๕,๒๓๓,๖๔๔.๑๔-

เอกสารประกอบ : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๔ (ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔) ในระบบ e-plan (แนบท้ายภาคผนวก)

สรุปผล : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบ e-plan ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ยังมีการดำเนินงานไม่ครบถ้วน โดยเป็นส่วนรายละเอียดการลงนามในสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากกองคลังขาดบุคลากรและระยะเวลาไม่เพียงพอในการบันทึกรายละเอียดในระบบ e-plan

๒.๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

๒.๒.๑ **แบบที่ ๓** แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๔							
	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ เพิ่มเติม	รวมงบประมาณ	จำนวน โครงการ ที่ปฏิบัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน (๒๒) + (จ่าย ขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ = ๑๑)	๓๓ (๒๒) (๑๑)	๕,๕๐๔,๖๐๐.- (๕,๕๐๔,๖๐๐) -	๕,๓๑๔,๕๐๐.- - (๕,๓๑๔,๕๐๐)	๑๐,๘๑๙,๑๐๐.-	๓๓ (๒๒) (๑๑)	๑๐,๓๙๗,๘๐๐.- (๕,๐๘๖,๔๐๐) (๕,๓๑๑,๔๐๐)	๑๐๐	๙๖.๑๑
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๖๐,๐๐๐.-	-	๖๐,๐๐๐.-	๑	๓,๕๙๐.-	๓๓.๓๓	๕.๙๘
๓. ด้านการพัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคม + (ตั้ง รายการใหม่ = ๑)	๔๑ (๔๐) (๑)	๑๗,๗๐๗,๖๖๐.- (๑๗,๕๕๐,๓๖๐) (๑๕๗,๓๐๐)	-	๑๗,๗๐๗,๖๖๐.-	๑๘	๑๕,๓๖๓,๘๔๗.-	๔๓.๙๐	๘๖.๗๖
๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๘๐,๐๐๐.-	-	๘๐,๐๐๐.-	๒	๘,๗๘๐.-	๕๐	๑๐.๙๘
๕. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕	๒,๐๓๔,๕๐๐.-	-	๒,๐๓๔,๕๐๐.-	๑	๑,๓๔๐,๙๑๑.๕๐-	๒๐	๖๔.๖๔
๖. ด้านการพัฒนาเมือง และการบริหาร	๒๘	๒,๙๗๐,๗๐๐.-	-	๒,๙๗๐,๗๐๐.-	๑๓	๓๐๕,๔๕๕.-	๔๖.๔๓	๑๐.๒๘
๗. ด้านอื่น ๆ	๒	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
รวม	๑๑๖	๒๘,๔๒๗,๔๐๐.-	๕,๓๑๔,๕๐๐.-	๓๓,๗๔๑,๙๐๐.-	๖๘	๒๗,๔๒๐,๓๘๓.๕๐-	๕๘.๖๒	๘๑.๒๗
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๘	๑๕,๐๖๓,๐๐๐.-	-	๑๕,๐๖๓,๐๐๐.-	๘	๑๕,๐๖๓,๐๐๐.-	๑๐๐	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๒๔	๔๓,๔๙๐,๔๐๐.-	๕,๓๑๔,๕๐๐.-	๔๘,๘๐๔,๙๐๐.-	๗๖	๔๒,๔๘๓,๓๘๓.๕๐-	๖๑.๒๙	๘๗.๐๕

สรุปผล

(๑) จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	๑๐๔	โครงการ
- จำนวนโครงการตามแผนเพิ่มเติมรวมเงินสะสม	๑๒	โครงการ
- จำนวนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๘	โครงการ
รวม	๑๒๔	โครงการ

- จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	๒๘,๔๒๓,๔๐๐.-	บาท
- ตั้งรายการใหม่/เงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม	๕,๓๑๔,๕๐๐.-	บาท
- รวมเงินงบประมาณ	๓๓,๗๔๑,๙๐๐.-	บาท
- งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๕,๐๖๓,๐๐๐.-	บาท
- รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๔๘,๘๐๔,๙๐๐.-	บาท

(๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดและตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ	๖๘	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๒ ของจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานในข้อบัญญัติทั้งหมด		
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงตามงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๘	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งหมด		
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด	๗๖	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๙ ของจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด		
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงตามข้อบัญญัติ	๒๓,๔๒๐,๓๘๓.๕๐-	บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๗ ของจำนวนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติทั้งหมด		
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงตามงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๕,๐๖๓,๐๐๐.-	บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณตามงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งหมด		
- จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง	๔๒,๔๘๓,๓๘๓.๕๐.-	บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๕ ของจำนวนเงินงบประมาณรวมทั้งหมด		

เปรียบเทียบการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๔					
	จำนวน (โครงการ)	จำนวนงบประมาณ (บาท)	จำนวนที่ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓	๑๐,๘๑๙,๑๐๐.-	๓๓	๑๐,๓๙๓,๘๐๐.-	๒๘.๔๕	๓๐.๘๒
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๖๐,๐๐๐.-	๑	๓,๕๙๐.-	๐.๘๖	๐.๐๑
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๑	๑๓,๓๖๓,๖๖๐.-	๑๘	๑๕,๓๖๓,๘๔๓.-	๑๕.๕๒	๔๕.๕๓
๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๘๐,๐๐๐.-	๒	๘,๓๘๐.-	๑.๓๒	๐.๐๓
๕. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕	๒,๐๓๔,๕๐๐.-	๑	๑,๓๔๐,๙๑๑.๕๐-	๐.๘๖	๓.๙๓
๖. ด้านการพัฒนาเมือง และการบริหาร	๒๘	๒,๙๓๐,๓๐๐.-	๑๓	๓๐๕,๔๕๕.-	๑๑.๒๑	๐.๙๑
๗. ด้านอื่น ๆ	๒	๓๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
รวม	๑๑๖	๓๓,๕๔๑,๒๘๐.-	๖๘	๒๓,๔๒๐,๓๘๓.๕๐-	๕๘.๖๒	๘๑.๒๓

สรุป การดำเนินงานจริงตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณตามยุทธศาสตร์

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โครงการและงบประมาณส่วนใหญ่จะเหมือนกันทุกปี คือ กระจุกตัวมุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งหากคิดรวม ๓ ยุทธศาสตร์ ดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๓ และคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๒ ของงบประมาณทั้งหมด โดยโครงการที่ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ นโยบายของผู้บริหาร และนโยบายรัฐบาล คือ

(๓.๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๙๖.๑๑ ของงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

(๓.๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวสวัสดิการต่าง ๆ ที่ประชาชนควรได้รับ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพและการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๐ ของโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๘๖.๓๖ ของงบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมด

(๓.๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นโครงการที่ใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น โครงการจัดหาถุงยังชีพให้กับประชาชน กรณี เกิดน้ำท่วม ผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๖๔.๖๔ ของงบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่มีการดำเนินการลงไปคือ ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร โดยการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน การอุดหนุนส่วนราชการอื่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและเพื่อให้เกิดการโปร่งใสในการปฏิบัติงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบ และภารกิจอื่นที่จำเป็น ส่วนยุทธศาสตร์ที่เป็นการเสริมภารกิจ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ นั้น ส่วนใหญ่จะดำเนินการภายใต้หนังสือสั่งการที่มีการดำเนินการเป็นครั้งคราว

เอกสารประกอบ : การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (แนบท้ายภาคผนวก)

เปรียบเทียบโครงการตามแผนการดำเนินงานกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๔)		แผนดำเนินงาน (ปฏิบัติ)		ร้อยละของโครงการ	ร้อยละของงบประมาณ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		
๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕๓	๑๑๖,๕๒๕,๐๐๐.-	๔๑	๒๕,๔๖๐,๘๐๐.-	๑๖.๒๑	๒๑.๘๕
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๒๘	๒,๙๖๐,๐๐๐.-	๑	๓,๕๙๐.-	๓.๕๓	๐.๑๒
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๒๑	๓๓,๓๘๔,๕๐๐.-	๑๘	๑๕,๓๖๓,๘๔๓.-	๑๔.๘๘	๔๑.๑๐
๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๕๑๐,๐๐๐.-	๒	๘,๓๘๐.-	๑๘.๑๘	๑.๓๒
๕. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๙๒	๔๙๓,๔๔๐,๐๐๐.-	๑	๑,๓๔๐,๙๑๑.-	๑.๐๙	๐.๒๓
๖. ด้านการพัฒนาเมือง และการบริหาร+ครุภัณฑ์	๑๘+๘= ๒๖	๖,๖๓๒,๕๐๐.-	๑๓	๓๐๕,๔๕๕.-	๕.๐	๔.๕๘
๗. ด้านอื่น ๆ	๘	๕๕๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
รวม	๕๓๙	๖๖๒,๐๔๓,๐๐๐.-	๗๖	๔๒,๔๘๓,๓๘๓.๕๐-	๑๔.๑๐	๖.๔๒

สรุปผลการเปรียบเทียบแผนการดำเนินงานกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย มี ๓ ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีจำนวน ๑,๖๐๑ โครงการ โดยมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๔ มีจำนวน ๕๓๙ โครงการ นำมาปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๓ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี ๒๕๖๔

๒.๒.๒ **แบบที่ ๔** แบบติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

จากการสุ่มตัวอย่าง ๑๖% ของจำนวนครัวเรือนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ๑,๙๐๕ ครัวเรือน จำนวน ๓๐๐ ราย ได้รับแบบสอบถาม กลับคืนมา ๒๘๕ ราย (๙๕%) ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑

ข้อมูล	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๑. เพศ			
ชาย	๑๓๕	๔๗.๓๓%	
หญิง	๑๕๐	๕๒.๖๗%	
รวม	๒๘๕	๑๐๐	
๒. อายุ			
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๔	๘.๔๒%	
๒๑ - ๓๐ ปี	๓๕	๑๒.๒๘%	
๓๑ - ๔๐ ปี	๔๓	๑๕.๐๙%	
๔๑ - ๕๐ ปี	๔๙	๑๗.๑๙%	
๕๑ - ๖๐ ปี	๓๗	๑๒.๙๖%	
๖๐ ปีขึ้นไป	๖๐	๒๑.๐๕%	
รวม	๒๘๕	๑๐๐	

ข้อมูล	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๓. การศึกษา			
ประถมศึกษา	๑๖๐	๕๖.๑๔	
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๓	๓๒.๖๓	
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๕	๕.๒๖	
ปริญญาตรี	๑๐	๓.๕๑	
สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๐.๓๕	
อื่น ๆ (ไม่ได้เรียน, ไม่ระบุ)	๖	๒.๑๑	
รวม	๒๘๕	๑๐๐	
๔. อาชีพ			
รับราชการ	๕	๑.๗๕	
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๓	๔.๕๖	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๓๘	๑๓.๓๓	
รับจ้าง	๘๑	๒๘.๔๒	
เกษตรกร	๑๒๑	๔๒.๔๖	
นักเรียน/นักศึกษา	๒๕	๘.๗๗	
อื่น ๆ (ลูกจ้างประจำ, ไม่ระบุ)	๒	๐.๗๐	
รวม	๒๘๕	๑๐๐	

จากตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสำรวจ พบว่า

๑. ข้อมูลด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จำนวน ๑๕๐ คน (๕๒.๖๓%) เพศชาย จำนวน ๑๓๕ คน (๔๗.๓๗%) จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง ๒ เพศ มีจำนวนใกล้เคียงกัน

๒. ข้อมูลด้านอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๓๔ คน (๒๕.๙๖%) ส่วนช่วงอายุที่รองลงมาและมีจำนวนใกล้เคียงกัน คือ ช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๖๐ คน (๒๑.๐๕%) ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๔๙ (๑๗.๑๙%) และช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ มีจำนวน ๔๓ คน (๑๕.๐๙%) และช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๒๔ คน (๘.๔๒%) จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน

๓. ข้อมูลด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๖๐ คน (๕๖.๑๔%) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๓ คน (๓๒.๖๓%) จะเห็นได้ว่า ระดับการศึกษาของประชาชนในเขตพื้นที่ยังอยู่ในระดับต่ำซึ่ง อบต. ควรส่งเสริม

๔. ข้อมูลด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จำนวน ๑๒๑ คน (๔๒.๔๖%) รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง จำนวน ๘๑ คน (๒๘.๔๒%) และที่น้อยที่สุดคืออาชีพ รับราชการและอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๕ คน (๑.๗๕%) จะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร อบต. ควรส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปี หรือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ระดับ ๕ = พึงพอใจมากที่สุด

ระดับ ๔ = พึงพอใจมาก

ระดับ ๓ = พึงพอใจปานกลาง

ระดับ ๒ = พึงพอใจน้อยหรือพอใช้

ระดับ ๑ = พึงพอใจน้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

๕. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ตารางที่ ๒

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ											
	๕		๔		๓		๒		๑		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๐๙	๓๘.๒๕	๑๓๐	๔๕.๖๑	๔๑	๑๔.๓๙	๕	๑.๗๕	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐๒	๓๕.๗๙	๑๓๒	๔๖.๓๒	๔๑	๑๔.๓๙	๑๐	๓.๕๐	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๓. ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐๐	๓๕.๐๙	๑๓๓	๔๖.๖๗	๔๕	๑๕.๗๙	๓	๒.๔๕	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙๕	๓๓.๓๓	๑๓๔	๔๗.๐๒	๔๓	๑๖.๔๙	๙	๓.๑๖	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๖	๓๓.๖๘	๑๒๖	๔๔.๒๑	๕๔	๑๘.๙๕	๙	๓.๑๖	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน	๙๖	๓๓.๖๘	๑๒๗	๔๔.๕๖	๕๖	๑๙.๖๕	๖	๒.๑๑	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙๕	๓๓.๓๓	๑๓๒	๔๖.๓๒	๕๐	๑๗.๕๔	๘	๒.๘๑	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๘. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐๖	๓๗.๑๙	๑๒๑	๔๒.๔๖	๕๐	๑๗.๕๔	๘	๒.๘๑	-	-	๒๘๕	๑๐๐
รวม	๗๙๙	๓๕.๐๔	๑,๐๓๕	๔๕.๔๐	๓๘๔	๑๖.๘๔	๖๒	๒.๓๒	-	-	๒,๒๘๐	๑๐๐
ผลลัพธ์เฉลี่ยของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม = จำนวนรวม ÷ ๘	๑๐๐ คน		๑๒๙ คน		๔๘ คน		๘ คน		-		๒๘๕ คน	

จากตารางที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขามเดี่ยว
สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. อยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด ถึง ระดับปานกลาง จำนวน ๒๓/๓ คน (๑๐๐, ๑๒๙, ๔๘) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๙ ของแบบสอบถาม
ที่เก็บได้ทั้งหมด

๖. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ตารางที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ											
	๕		๔		๓		๒		๑		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน, ท่อระบายน้ำ, ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ฯ	๑๑๑	๓๘.๙๕	๑๑๘	๔๑.๕๐	๔๘	๑๖.๘๕	๘	๒.๘๑	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพ, การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ, การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ฯ	๙๙	๓๔.๓๔	๑๒๓	๔๔.๕๖	๕๐	๑๗.๕๔	๙	๓.๑๖	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา(นม, อาหารกลางวัน), งานส่งเสริมศาสนาและประเพณี (งานสงกรานต์), การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย (การป้องกันโรค), สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ) ฯ	๑๐๕	๓๖.๘๔	๑๒๐	๔๒.๑๐	๕๓	๑๘.๖๐	๓	๒.๔๖	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า, การรณรงค์สร้างจิตสำนึก ฯ	๙๕	๓๓.๓๓	๑๒๒	๔๒.๘๑	๖๑	๒๑.๔๐	๓	๒.๔๖	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๕. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย), ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ (สระ ฝาย โครงการชลลอก, การสร้างทางระบายน้ำ ฯ)	๙๘	๓๔.๓๘	๑๑๒	๓๙.๓๐	๖๓	๒๓.๕๑	๘	๒.๘๑	-	-	๒๘๕	๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ											
	๕		๔		๓		๒		๑		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๖. ด้านการพัฒนาเมือง และการบริหาร เช่น การประชุมประชาคม, การส่งเสริมการเลือกตั้ง, การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (บริการถ่ายเอกสาร, งานเอกสารต่าง ๆ), อบรมและศึกษาดูงาน ฯ	๙๖	๓๓.๖๘	๑๑๒	๓๙.๓๐	๖๔	๒๒.๔๖	๑๓	๔.๕๖	-	-	๒๘๕	๑๐๐
๗. ด้านอื่นๆ เช่น ให้ความรู้เรื่องที่ดินและเอกสารสิทธิ์ (โฉนด, สปก. บพ.๕), ป้ายจราจรและป้ายบอกทาง, สัญญาณไฟจราจร, การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล, ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามทางแยก (CCTV)	๙๙	๓๔.๓/๔	๑๑๒	๓๙.๓๐	๕๙	๒๐.๓/๐	๑๕	๕.๒๖	-	-	๒๘๕	๑๐๐
รวม	๓/๐๓	๓๕.๒๔	๘๒๓	๔๑.๒๕	๔๐๒	๒๐.๑๕	๖๓/	๓.๓๖	-	-	๑,๙๙๕	๑๐๐
ผลลัพธ์เฉลี่ยของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม = จำนวนรวม ÷ ๓	๑๐๐ คน		๑๑๘ คน		๕๙ คน		๑๘ คน				๒๘๕ คน	

จากตารางที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ถึง ระดับปานกลาง จำนวน ๒๖๓ คน (๑๐๐, ๑๑๘, ๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๘ ของแบบสอบถามที่เก็บได้ทั้งหมด

ผลสรุปในภาพรวม

๑. ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อยอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๔ และประกอบอาชีพทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละร้อยละ ๔๒.๔๖ ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
๒. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม พบว่าประชาชนพึงพอใจจากระดับมากที่สุดถึงระดับปานกลาง จำนวน ๒๓๓/๓ คน (๙๓.๑๙%) พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยและต้องปรับปรุง จำนวน ๘ คน (๒.๓๒%)
๓. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ พบว่าประชาชนพึงพอใจจากระดับมากที่สุดถึงปานกลาง จำนวน ๒๖๓ คน (๙๓.๖๘%) พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยและต้องปรับปรุง จำนวน ๑๘ คน (๓.๓๖%)

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

➤ ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การดำเนินโครงการยังประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน เช่น การจัดหาเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย การจัดทำถุงยังชีพและอาหารให้ผู้ป่วย การอุดหนุนศูนย์พักคอยระดับอำเภอ เป็นต้น และงดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ทำให้ผลการดำเนินโครงการได้ร้อยละ ๕๘.๖๒ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

➤ ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงระบาดและรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าจะยังคงระบาดอีกนานและไม่ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ดังนั้นจึงควรเตรียมความพร้อมทั้งงบประมาณและมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมด้านภัยธรรมชาติที่ไม่ตรงตามฤดูกาลและรุนแรงทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการเผชิญเหตุอีกด้วย

๓. ตัวอย่างโครงการตามแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑ (มีนาคม ๒๕๖๔)



(๒) โครงการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้านมะขามเตี้ย เข้ม ๑ และเข้ม ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔



(๓) โครงการจัดหาถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัวและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔



(๔) โครงการสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย จำนวน ๖ โรงเรียน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔



(๕) กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ บริเวณวัด โรงเรียน ร้านค้า ตลาดนัด และสถานที่สาธารณะ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔



(๖) กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔



(๗) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๔

- ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (พายุ) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓





(๘) โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔





๓.๒ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี

(๑) กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดหนองหัววัว ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต
พิชิตอารมณ์ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



(๑) กิจกรรมวันสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ตาม
โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต พิชิตอารมณ์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔



๓.๓ ด้านงานรัฐพิธี

(๑) กิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓



๓.๔ ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะ

(๑) กิจกรรมฝึกอบรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ หมู่ ๒ - ๑๒ ใน เดือน เมษายน ๒๕๖๔



(๑) กิจกรรมฝึกอบรมโครงการคัดแยกขยะ งดให้ งดรับถุงพลาสติกและโฟม
หมู่ ๒ - ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔



(๔) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดหนองสะแกรวม โดยทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณสระน้ำสาธารณะ หมู่ ๑๑ กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ บรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมมอบถุงยังชีพ และ กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ ณ หอถ้ำประปา หมู่ ๓ บ้านท่าพุ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



๓.๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ - ๑๒




(๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ - ๑๒



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวริสา แก้วเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย

ภาคผนวก

ก. แบบติดตามความก้าวหน้า

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา หมู่ ๒ ไปออกหมู่ ๑๐ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๔,๙๐๐	๔๖๓,๙๐๐	✓	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางระย้าชมสุข หมู่ ๓ บ้านท่าพุ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๙,๙๐๐	๔๔๘,๒๐๐	✓	-	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำโป่งนก หมู่ ๔ ไป ต.แก้มอัน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๑,๔๐๐	๔๕๘,๙๐๐	✓	-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านท่าแย้สายแยกจากคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านผู้ช่วยลำรอง แหยมแจ่ม กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๓ ม.	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๒๘,๖๐๐	๓๘๕,๖๐๐	✓	-	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโป่งสาถึงหนองไผ่เดิม หมู่ ๖ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๓๒๓,๑๐๐	๒๙๕,๙๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านหนองหวาย สายบ้านหนองหัววัวไปหนองปลาชีวกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๓,๑๐๐	๔๕๔,๕๐๐	✓	-	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านหนองหวาย หน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๕ ม.	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๔,๓๐๐	๔๔๕,๑๐๐	✓	-	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหุบตากลิ้น หมู่ ๙ (ต่อจากเส้นเดิม) กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม.	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๒,๐๐๐	๔๔๕,๕๐๐	✓	-	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านท่าพุด (ติดต่อเขตเทศบาล) ไปบ้านซูกกระพา ต.กลอนโด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๐ ม.	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๓,๓๐๐	๔๖๙,๕๐๐	✓	-	-	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแขวนเหนือ หมู่ ๑๑-บ้านโป่งนก หมู่ ๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๑,๑๐๐	๔๓/๑,๖๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้าน หนองจอก สายบ้านหนองจอก (ดงมะพร้าว) ไป บ้านหนองหวาย หมู่ ๗ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๕ม.	กองช่าง	มี.ค. – พ.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๔,๑๐๐	๔๔๑,๒๐๐	✓	-	-	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้าน หนองผู้เฒ่า										
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านท่าพุ										
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้าน โป่งนก										
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านท่าแย้										
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้าน ท่าไม้ยาว										
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้าน หนองหวาย										
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้าน หนองหิน		มี.ค. – เม.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๙ บ้าน พุกม่วง										
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้าน ท่าพลับ										
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้าน หนองสะแกรวม										
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๒ บ้าน หนองจอก										
๒๓	<u>จ่ายขาดเงินสะสม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยคาร์แคร์ หมู่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสิน กาญจนเพิ่มพูน หมู่ ๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๓๓,๘๐๐	๔๓๖,๘๐๐	✓	-	-	-	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปราณี หมู่ ๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๓,๓๐๐	๔๔๒,๓๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโป่งสาถึง หนองไผ่เดิม ม.๖กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๓,๓๐๐	๔๔๒,๓๐๐	✓	-	-	-	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร ปีสะอาด ม.๗ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๓,๖๐๐	๔๔๒,๖๐๐	✓	-	-	-	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมิตรเกษตร ม.๘ บ้านหนองหิน ไปออก ม.๔ บ้านโป่งนก กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๑,๖๐๐	๔๔๐,๖๐๐	✓	-	-	-	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย วิชานนท์ ผ่องศรี ม.๙ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๙,๑๐๐	๔๔๘,๑๐๐	✓	-	-	-	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง สุภารัตน์ น้อยจีน ม.๑๐ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๓,๓๐๐	๔๔๒,๓๐๐	✓	-	-	-	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนอง แขวนเนื้อ - บ้านโป่งนก หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม.		ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๓/๓,๘๐๐	๔๓/๖,๘๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมอ วันเพ็ญ(เขาพะเนียง)ไปบ้านหนองสะแกรวม ม.๑๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๓/๙,๓/๐๐	๔๓/๘,๓/๐๐	✓	-	-	-	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอุไร โสดา ไปถึงบ้านนายสมหวัง รัตนกุลวงศ์ ม.๑๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔/๘,๘๐๐	๔๔/๕,๓/๐๐	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	สำนักปลัด	พ.ค. – มิ.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๓๕	โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด	มี.ค. – เม.ย. ๖๔	ก.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๓,๕๙๐	✓	-	-	-	
๓๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา	สำนักปลัด	พ.ค. – มิ.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓๓/	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ – ส.ค. ๖๔	ต.ค. ๖๓ – ส.ค. ๖๔	๑๕๐,๐๐๐	๓๘,๒๖๕	✓	-	-	-	
๓๔	การจัดพิธีทางศาสนา รัฐพิธี วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ – ส.ค. ๖๔	ต.ค. ๖๓ – ส.ค. ๖๔	๓๐,๐๐๐	๑๒,๙๒๐	✓	-	-	-	
๓๙	โครงการจัดกิจกรรมวันประเพณีสงกรานต์	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๔	เม.ย. ๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๙๕,๙๙๐	✓	-	-	-	
๔๐	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๓	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๔๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๔	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๔๒	การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ศพด.
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๘๓,๐๑๐	๒๓,๓๐๐	✓	-	-	-	ศพด.
๔๔	โครงการนิทรรศการผลงานและปัจจัยนิเทศ	สำนักปลัด	ก.พ. – มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	✓	-	-	-	
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	สำนักปลัด	มิ.ย. – ก.ค. ๖๔	ก.ค. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๓,๔๐๐	✓	-	-	-	ศพด.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๔๖	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑๓๐,๙๐๐	๑๒๘,๕๐๐	✓	-	-	-	
๔๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก	กองคลัง	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๖,๘๖๐	✓	-	-	-	
๔๘	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๑,๘๑๔.๑๔	✓	-	-	-	
๔๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัด สพฐ.	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๘,๐๐๐	✓	-	-	-	
๕๐	จัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐ วิทยา ๑๐๓	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๓	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๑	จัดซื้อสื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ (วิทยากรคำนวณ) โรงเรียนบ้านหนองปล้อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๒	จัดซื้อสื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ (วิทยากรคำนวณ) โรงเรียนบ้านหนองหิน	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๓	จัดซื้อสื่อประกอบการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าแย้	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๔	จัดซื้อสื่อและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาโรงเรียน บ้านท่าพู่	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๕๕	จัดหาสื่อการเรียนการสอนวิชา Coding สำหรับ นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินไพร	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๖	โครงการวัฒนธรรมในสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านท่าพุ	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๗	โครงการพัฒนาวิสัย สใจคุณธรรม ของ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า)	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๘	โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เครือข่ายพ่อบุญด้าน ของโรงเรียนบ้าน หนองปล้อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าพาหนะนำเด็กส่งสถาน พยาบาล)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๓,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	-	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๑	อุดหนุนกาชาด จ.กาญจนบุรี	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	
๖๒	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมา สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	๑๘,๐๐๐	๑๖,๘๔๘	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๖๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๔	โครงการรณรงค์และกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ค. ๖๔	พ.ค. ๖๔	๑๕๐,๐๐๐	๘๘,๘๔๓.๓/๐	✓	-	-	-	
๖๕	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ก.พ. - พ.ค. ๖๔	พ.ค. ๖๔	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๒๑๐	✓	-	-	-	
๖๖	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	สำนักปลัด	พ.ค. - ส.ค. ๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๘	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข.)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๑๔๓,๒๕๐	-	-	-	-	✓	
๖๙	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	-	๒๐๐,๐๐๐ ๘๔๓,๒๕๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๓/๐	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	✓	-	-	-	
๓/๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๘,๓๘๘,๐๐๐	๘,๒๐๖,๐๐๐	✓	-	-	-	
๓/๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒,๓/๑๙,๒๐๐	๒,๔๙๓,๘๐๐	✓	-	-	-	
๓/๓	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	สำนักปลัด	ก.ค. - ส.ค. ๖๔	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓/๔	โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชนในตำบล	สำนักปลัด	ก.พ. - พ.ค. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๓/๕	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจังหวัดกาญจนบุรี	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๓/๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	ก.พ. - พ.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๓/๗	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอ ด่านมะขามเตี้ย	สำนักปลัด	-	ส.ค.-๖๔	๑๕๗,๓๐๐	๑๕๗,๓๐๐	✓	-	-	-	ตั้งเป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓๘	โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	เม.ย. - พ.ค. ๖๔	ก.ค. ๖๔	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
๓๙	โครงการคัดแยกขยะ งดให้ งดรับ ถุงพลาสติก และโฟม	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	ก.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๔,๓๕๐	✓	-	-	-	
๔๐	โครงการรณรงค์ในการให้ความรู้ในการคัดแยก ขยะ	สำนักปลัด	เม.ย - พ.ค. ๖๔	มี.ค.-๖๔	๒๐,๐๐๐	๔,๐๓๐	✓	-	-	-	
๔๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	เม.ย. - พ.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๘๒	ค่าใช้จ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับตำบล	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๘๓	โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ค. ๖๔	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๘๔	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๘๕	โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติฯ	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ค. ๖๔	-	๒๘๖,๒๐๐ ๒๖๘,๓๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๘๖	เงินสำรองจ่าย กรณีสาธารณภัย	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒๐๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๓๔๐,๙๑๑.๕๐	✓	-	-	-	โอนเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๘๓	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๘๔	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๓	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๘๕	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อและการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	มี.ย. ๖๔	๓๐,๐๐๐	๓,๒๐๐	✓	-	-	-	
๙๐	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๘๐,๐๐๐	๘๑,๓๕๕	✓	-	-	-	โอนเพิ่ม
					๔๖,๔๐๐						
		กองคลัง			๕,๐๐๐					✓	
๙๑	โครงการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	โอนเพิ่ม
					๒๕,๐๐๐						
๙๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
					๒๑๓,๔๐๐						
๙๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๔	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๙๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๖๔	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๙๕	โครงการก้าวทันกฎหมายเทคโนโลยี	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.พ. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๙๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานขององค์กร	สำนักปลัด	ก.ค. - ส.ค. ๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๙๗	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๙๘	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบล	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๙๙	กองทุนสวัสดิการชุมชน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๑๐๐	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๑๐๑	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ หนีดหมึก	กองคลัง	พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	✓	-	-	-	
๑๐๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ๒ เครื่อง		พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	
๑๐๓	โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๔	ก.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑๐๔	โครงการอุดหนุน อบต.กลอนโค (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ)	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.พ. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๑๐๕	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๑๐๖	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๔	กองคลัง	ธ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๑๐๗	รายจ่ายให้ไดมาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	-	งานป้องกัน
๑๐๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ค. ๖๔	-	๓๑๖,๙๐๐ ๒๑,๘๐๐	-	-	-	-	✓	งานป้องกัน โหนด
๑๐๙	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ค. ๖๔	-	๔๙๘,๕๐๐	-	-	-	-	✓	งานป้องกัน
๑๑๐	รายจ่ายให้ไดมาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	✓	-	-	-	ศพด.
๑๑๑	โครงการจัดซื้อชิ้นเก็บแฟ้มเอกสาร	กองคลัง	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	๓,๐๐๐	๔,๘๐๐	✓	-	-	-	ศพด.
๑๑๒	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	ก.ย.-๖๔	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓	-	-	-	ศพด.
๑๑๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	-	๑๙๒,๖๐๐	-	-	-	-	✓	ศพด.
๑๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ ฉีดหมึก	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๓	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐					ศพด.

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑๑๕	โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ บริเวณสามแยกบ้านหนองหัววัว	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔, เม.ย.-๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งานป้องกัน
๑๑๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งานป้องกัน

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดพระธาตุ โป่งนก หมู่ ๔ ไปออก ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (กจ.ถ ๖๒-๐๐๓) กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	พ.ค. - ส.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๒,๓๗/๓,๐๐๐	๑,๕๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมอ วันเพ็ญ (เขาพะเนียง) ไปบ้านหนองสระแถม หมู่ ๑๑ (กจ.ถ ๖๒-๐๑๔) กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	พ.ค. - ส.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ด่านมะขามเตี้ย-หนองปากดง (กจ.ถ ๖๒-๐๙๐) หมู่ ๒, ๕, ๗, ๘ ต.ด่านมะขามเตี้ย กว้าง ๗ ม. ยาว ๓,๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๗ ม. ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ ๑ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๖๐๐ ม.	กองช่าง	พ.ค. - ส.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๙,๗/๙๐,๐๐๐	๙,๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา บ้านหนองผู้เฒ่า หมู่ ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร ปัสะอาด บ้านหนองหวาย หมู่ ๗ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๔๒๐,๑๐๐	๔๒๐,๑๐๐	✓	-	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแขวนเน บ้านโป่งนก หมู่ ๑๑ บ้านหนองสะแกรวม กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๙๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓/	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวินรี หมู่ ๕ ไปบ้านหนองสะแกรวม หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๙๐๐	✓	-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปราณี หมู่ ๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๒๘๓,๑๐๐	๒๘๓,๑๐๐	✓	-	-	-	